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Lot 1

Maçonnerie

Sainte-Marguerite-sur-mer (76)

Assainissement des façades nord de l'église Sainte Marguerite

PLANNING PREVISIONNEL-TRANCHE 2

mois 1mois 0 mois 2 mois 3

Installations, échafaudage  et déposes/protections de chantier

Dépose des grilles, barreaux et vitraux
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Nettoyage et repli
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dépiquetage/purge des enduits intérieurs 

consolidation des contreforts /remplacements pierres 

consolidations/refichage extérieurs 

bilan détaillé 

rejointoiement extérieurs

dépiquetage/purge des joints extérieurs 

consolidations/refichage intérieurs 

nettoyage baies

pose des grilles


